



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Estevão Remígio de Freitas, 1145 - Bairro Centro - CEP 62930-000 - Limoeiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

Plano de Trabalho (2020/2021)

CISSP - *Campus* Limoeiro do Norte



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Estevão Remígio de Freitas, 1145 - Bairro Centro - CEP 62930-000 - Limoeiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

Plano de Trabalho (2020/2021)

Elaboração:

Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) do *Campus* Limoeiro do Norte, nomeada pela PORTARIA N^o 90/GAB-LIM/DG-LIM/LIMOEIRO, de 02 de setembro de 2020, publicada no boletim de serviços eletrônico de 08 de setembro de 2020.

Limoeiro do Norte, CE
07 de outubro de 2020



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Estevão Remígio de Freitas, 1145 - Bairro Centro - CEP 62930-000 - Limoeiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

RESUMO

Neste plano foram estabelecidas as metas e objetivos relacionados às atividades que são da competência da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP), do *Campus* Limoeiro do Norte, bem como o cronograma das ações para o período de 1 (um) ano (agosto de 2020 a setembro de 2021), em atendimento ao previsto no Regimento Interno, Art 8º, que trata das atribuições da CISSP (Capítulo IV): “*Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho*”, como consta em seu inciso II. O presente plano poderá ser revisto e atualizado, conforme a necessidade, visando sempre o cumprimento da finalidade da CISSP, que é contribuir para uma gestão compartilhada das questões relativas à saúde e à segurança do servidor.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Estevão Remígio de Freitas, 1145 - Bairro Centro - CEP 62930-000 - Limoeiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. OBJETIVOS	4
2.1 Objetivo geral	4
2.2 Objetivos específicos	4
3. JUSTIFICATIVA	5
4. RECURSOS	5
5. CRONOGRAMA	6
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	7
ANEXOS	9



1. INTRODUÇÃO

A infraestrutura do *Campus* é composta pela Unidade Sede localizada em Limoeiro do Norte; a Unidade da Cidade Alta; e a Unidade Experimental de Pesquisa e Ensino - UEPE. Entre os cursos regulares, são ofertados os cursos superiores de Tecnologia em Alimentos, Mecatrônica Industrial e Saneamento Ambiental; Bacharelado em Nutrição e em Agronomia; Licenciatura em Educação Física e em Música; bem como os cursos técnicos de nível médio em Eletroeletrônica, Mecânica Industrial, Meio Ambiente, Panificação e Agropecuária. No nível de pós-graduação, também se oferta o mestrado acadêmico em Tecnologia de Alimentos e os cursos de especialização em Saúde e Segurança Alimentar, Metodologias de Ensino para a Educação Básica e Gestão e Controle Ambiental (IFCE, 2019; Informação verbal).

Diante das dimensões e particularidades do *Campus* Limoeiro do Norte, considerando que os riscos existentes dependem do tipo de atividade desempenhada (por alunos e servidores), bem como da infraestrutura e organização, a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) deste *Campus* foi composta de modo a ter a maior parte dos setores/áreas representada (IFCE/PORTARIA CISSP, 2020).

Assim, considerando o caráter multidisciplinar da CISSP do *Campus* Limoeiro do Norte, esta deverá atuar na identificação de riscos e busca de soluções para minimizá-los, contemplando as peculiaridades do *Campus*, visando sempre o cumprimento da finalidade da CISSP, que é “contribuir para uma gestão compartilhada das questões relativas à saúde e à segurança do servidor” (IFCE/MST, 2018).

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Elaborar plano de trabalho com as ações de saúde e segurança do trabalho a serem desenvolvidas pela CISSP do IFCE Campus Limoeiro do Norte.

2.2 Objetivos específicos

- Elaborar o Plano Local de Retorno às Atividades Presenciais (PLRAP);
- Executar as ações de competência da CISSP definidas no PLRAP;
- Analisar o Relatório de Avaliação e Prevenção de Riscos Ocupacionais (RAPRO);



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Estevão Remígio de Freitas, 1145 - Bairro Centro - CEP 62930-000 - Limoeiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

- Elaborar e atualizar os mapas de risco dos espaços físicos;
- Produzir materiais educativos com a temática da saúde e segurança do trabalho;
- Realizar campanhas sobre saúde e segurança do trabalho;
- Realizar inspeção de primeiro nível dos equipamentos de combate a incêndio.

3. JUSTIFICATIVA

O Manual de Segurança do Trabalho do IFCE define como uma das atribuições da CISSP a elaboração do Plano de Trabalho que possibilite o planejamento e execução de ações preventivas na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. Além disso, o referido documento sinaliza para a necessidade de avaliar as metas fixadas no plano de trabalho a cada reunião da CISSP.

Logo, apresentamos o presente Plano a fim de orientar o andamento e a execução das atividades desempenhadas pela CISSP, do *Campus* Limoeiro do Norte, no período de agosto de 2020 a setembro de 2021, podendo este ser atualizado, conforme a necessidade.

4. RECURSOS

A CISSP do IFCE *Campus* Limoeiro do Norte dispõe de recursos humanos de várias áreas, que são: agrárias, alimentos, educação física, indústria, meio ambiente e saúde (IFCE/Portaria CISSP, 2020).

Além dos membros da CISSP, em caso de necessidade, será solicitada a colaboração de servidores de outros setores do *Campus* no sentido de contextualização e análise das particularidades inerentes ao setor em questão, bem como possibilitar a proposição de ações estratégicas para a unidade. Outro apoio às ações desta comissão é o serviço de programação visual e de comunicação social *do Campus*.

Ainda contaremos com a contribuição e orientação dos servidores do Setor de Segurança do Trabalho (SEST) do IFCE.

Haverá a necessidade de uso de recursos materiais de apoio para a implementação das ações planejadas, tais como: computador, internet, sistema SEI, formulário Google; mapas de risco atuais; plantas baixas do campus; banco de dados dos servidores, discentes e terceirizados (nome, e-mail e telefone); e documentos institucionais relacionados à saúde e segurança no



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Estevão Remígio de Freitas, 1145 - Bairro Centro - CEP 62930-000 - Limoeiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

trabalho e à covid-19, incluindo o Plano de Contingência, o Manual de Segurança do Trabalho e o Relatório de Avaliação e Prevenção de Riscos Ocupacionais (RAPRO) (os quais foram anexados ao Processo SEI nº 23260.002513/2020-41, na unidade CISSP-LIM); além das Normas Regulamentadoras, particularmente, 1 a 18; 20 e 21 (BRASIL, 2020).

Atas e outros documentos relativos às deliberações desta Comissão serão registrados no Processo SEI nº 23260.002651/2020-21.

Para aquisição de materiais gráficos impressos de apoio às ações de saúde e segurança do trabalho, serão solicitados à Gestão os serviços disponíveis através de empenhos vigentes, como o 2019NE800265, e outros (vide Processo SEI nº 23260.008472/2019-63).

5. CRONOGRAMA

Nesta seção são apresentadas as atividades a serem desenvolvidas para o período de 1 (um) ano (Tabela 1), enquanto que a matriz de responsabilidades, com a indicação das estratégias para o cumprimento das atividades é apresentada no Anexo I.

Tabela 1 - Cronograma de Atividades da CISSP, do Campus Limoeiro do Norte. 2020.

ATIVIDADE	AGO/ 20	SET/ 20	OUT/ 20	NOV/ 20	DEZ/ 20	JAN/ 21	FEV/ 21	MAR/ 21	ABRIL/ 21	MAI/ 21	JUN/ 21	JUL/ 21	AGO/ 21	SET/ 21
REALIZAÇÃO DE REUNIÕES														
LEVANTAMENTO DE INSUMOS (COVID-19)														
ELABORAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO DE TRABALHO DA CISSP														
ELABORAÇÃO E DISCUSSÃO DO PLANO DE RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS														
ANÁLISE DO RAPRO E COLETA DE DADOS JUNTO AOS SERVIDORES														



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Estevão Remígio de Freitas, 1145 - Bairro Centro - CEP 62930-000 - Limoeiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

ATIVIDADE	AGO/ 20	SET/ 20	OUT/ 20	NOV/ 20	DEZ/ 20	JAN/ 21	FEV/ 21	MAR/ 21	ABRIL/ 21	MAI/ 21	JUN/ 21	JUL/ 21	AGO/ 21	SET/ 21
RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DA CISSP														

Outras atividades a serem realizadas são enumeradas abaixo (cuja a matriz de responsabilidades com cronograma de execução também está disposta no Anexo I):

- a) Dar continuidade ao acompanhamento da execução das medidas corretivas do RAPRO;
- b) Elaboração dos mapas de risco;
- c) inspeção de equipamentos de combate ao incêndio;
- d) Recebimento e análise de denúncias de situações relacionadas a acidentes de trabalho;
- e) Propor novos Cursos/Treinamentos e debates;
- f) Preparação de material educativo sobre normas de Segurança do Trabalho;
- g) Organização de campanhas e eventos;
- h) Reunião anual com a SEST.

O **Plano Local de Retorno** deverá ser discutido e finalizado até **novembro de 2020**, sendo que sua implementação/ativação depende da aquisição e distribuição dos insumos levantados em etapa anterior, entre outras providências. A relação das atividades associadas com a elaboração e ativação do Plano Local de retorno é apresentada no Anexo II.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. **Normas Regulamentadoras 1 à 37**. Disponível em: < e <https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-notrabalho/sst-menu/sst-normatizacao/sst-nr-portugues?view=default> >. Acesso em: 05. 10. 2020.

IFCE. **Instituto Federal do Ceará. Limoeiro do Norte**. 2019. Disponível em: <ifce.edu.br/limoeirodonorte/campus_limoeiro/o-campus>. Acesso em: 5 out. de 2020.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Estevão Remígio de Freitas, 1145 - Bairro Centro - CEP 62930-000 - Limoeiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

IFCE/Lista Mestre. **Manual de equipamentos de proteção individual: lista mestre.** Pró-reitoria de Administração e Planejamento/ Departamento de Infraestrutura. Fortaleza, 88 p., 2019. (PORTARIA Nº 759/GABR/REITORIA, DE 19 DE AGOSTO DE 2019 – Proc. SEI nº 23255.007891/2018-76).

IFCE/MST. Pró-reitoria de Administração e Planejamento/ Departamento de Infraestrutura. **Manual de segurança no trabalho.** Fortaleza, 50 p. 2018. (PORTARIA Nº 523/GABR/REITORIA, DE 28 DE JUNHO DE 2018).

IFCE/Portaria CISSP. Campus Limoeiro do Norte. **Portaria nº 90/GAB-LIM, DG-LIM/LIMOEIRO, de 02 de setembro de 2020.** Boletim de Serviços Eletrônico do *Campus* Limoeiro do Norte, 08 set. 2020.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rua Estevão Remígio de Freitas, 1145 - Bairro Centro - CEP 62930-000 - Limoeiro do Norte - CE - www.ifce.edu.br

ANEXOS



ANEXO 1 - Cronograma com matriz de responsabilidades do Plano de Trabalho e cronograma de execução. IFCE, Limoeiro do Norte, 2020.

Item	ATIVIDADES	O que será feito	Por que será feito	Quem fará	Como será feito	Quando será feito	Onde será feito	STATUS
1	Calendário de Reuniões Ordinárias Mensais	Deliberação em reunião	Em cumprimento às atribuições da CISSP/Regimento Interno	CISSP-LIM	Deliberação em Reunião (Id SEI 1936864)	Às primeiras quartas-feiras de cada mês	Reuniões remotas; ou presenciais (local a definir)	Concluído em 26/08/2020
2	Lista de materiais para combate/prevenção ao Covid-19 (IRP Coletiva)	Elaboração de lista de materiais, dentre os constantes na IRP coletiva, conforme Ofício-Circular nº 92/2020/PROAP/REITORIA-IFCE (Proc. SEI: 23260.002644/2020-29)	Em cumprimento ao Plano de Contingência, orientações do Ofício-Circular nº 92/2020/PROAP/REITORIA-IFCE; e listas/orientações atualizadas no Proc. SEI: 23255.004331/2020-84.	CISSP-LIM	Discussão com membros da CISSP-LIM para levantamento da necessidade para o período de 1 (um) ano letivo	Set	Em reunião	Concluído em 16/09/2020
3	Treinamento CISSP	Treinamento CISSP	Em cumprimento ao disposto no Manual de Segurança do Trabalho	Todos os membros da CISSP	Solicitação do cadastro dos membros para o curso.	Set/Out	Plataforma EAD	Em Andamento
4	Lista de materiais para combate/prevenção ao Covid-19 (itens complementares)	Levantamentos de quantitativos não considerados na IRP coletiva	Para complementar o que foi solicitado na IRP coletiva (itens que não constavam nesta e de demandas específicas de outros setores, também relacionadas à COVID-19)	Todos os membros da CISSP	Discussão com membros da CISSP-LIM para levantamento da necessidade para o período de 1 (um) ano letivo	Set	Em reunião	Concluído em 30/09/2020



Item	ATIVIDADES	O que será feito	Por que será feito	Quem fará	Como será feito	Quando será feito	Onde será feito	STATUS
5	Plano Local de Retorno ao Trabalho Presencial (PLRAP)	Elaboração de documento e ativação	Em cumprimento ao Plano de Contingência	CISSP-LIM	Discussão com membros da CISSP-LIM, para a elaboração do documento	Nov.	Em Reunião	Em andamento (a elaboração e ativação depende de uma série de etapas, discriminadas no Anexo II)
6	Relatórios Trimestrais (envio à SEST)	Elaboração dos documentos	Em cumprimento às disposições no Manual de Segurança do Trabalho	CISSP-LIM	Levantamento de atividades realizadas.	Trimestral	Em Reunião (Aprovação)	-
7	Acompanhar execução das medidas corretivas do RAPRO	Acompanhar execução das medidas corretivas do RAPRO; e propor a sua atualização, se necessário.	Em cumprimento às atribuições da CISSP.	CISSP-LIM	Feedback de servidores; In loco; Termo de compromisso com a DG/PROAP	Novembro/2020 a Setembro/2021	In loco e deliberações em Reunião	-
8	Equipamentos de combate a incêndio (extintores e mangueiras)	Inspeção	Os equipamentos precisam estar com suas respectivas validades em dia	CISSP, em parceria com CINFRA/DAP	Levantamento de dados locais e inspeção;	novembro/2020 e setembro/2021	In loco	-
9	Cartazes: normas de Segurança do Trabalho/Combate à COVID-19	Campanha educacional/Divulgação de informações.	Divulgação de informações visando a prevenção de riscos.	Carla; Samuel (DAP); Gizeuda; Hyngrid em conjunto com os demais membros da CISSP;	Elaborar material eletrônico e para impressão	Outubro/2020 (COVID-19); demais normas gerais (contínuo)	Reuniões com grupo responsável e geral.	-
10	Reunião Anual com a SEST	Discutir plano de ações e organização das mesmas	Para orientação sobre o planejamento/execução das ações	CISSP-LIM	Solicitar de ofício uma reunião com o SEST sobre o assunto	novembro/2020	Em Reunião	-



Item	ATIVIDADES	O que será feito	Por que será feito	Quem fará	Como será feito	Quando será feito	Onde será feito	STATUS
11	Propor novos Cursos/Treinamentos e Debates	Propor novos cursos/treinamentos, Debates	Para atender a demanda por informação sobre prevenção de riscos	CISSP-LIM	Discussão em reuniões; Incluir no PDP; discutir necessidade de brigada de incêndio	Novembro a Dezembro/2020	Reunião	-
12	Investigação de acidentes	Análise investigativa de uma situação de acidente de trabalho/trajeto	Em cumprimento às disposições no Manual de Segurança do Trabalho	CISSP-LIM e SEST	Sensibilizar os servidores (para apresentar denúncias); Seguir fluxo a ser criado pelo SEST	Quando houver	-	-
13	Mapas de Risco	Elaboração e atualização de Mapas de Risco	Em cumprimento às disposições no Manual de Segurança do Trabalho	CISSP-LIM	Com base em: Resposta a questionário; RAPRO; In loco; Plantas baixas (SEST/CINFRA)	janeiro a setembro/2021	In loco	-
14	Campanhas	-Semana de segurança do trabalho; - outras campanhas	Em cumprimento às disposições no Manual de Segurança do Trabalho	CISSP-LIM e SEST	Uma vez ao ano (Semana de Seg do Trabalho)	setembro/2021	No Campus	-



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
 Rua Estácio de Sá, 100 - Bairro Centro - Fortaleza - Ceará - Brasil - CEP: 60.000-000
ANEXO 2 - Cronograma com matriz de responsabilidades do Plano de Retorno Local IFCE, Limoeiro do Norte, 2020.

ITEM	ATIVIDADES	O que será feito	Por que será feito	Quem fará	Como será feito	Quando será feito	Onde será feito	STATUS	Documentos
1	Levantar os dados em saúde da região de atuação da unidade	- Consultas as secretarias de saúde sobre os dados epidemiológicos do município da área de atuação do IFCE campus Limoeiro do Norte;	Nortear as decisões quanto a reabertura e aforma como deverá ocorrer	Carla	- Visita aos sites das prefeituras municipais e do estado que detém as informações sobre o avanço da Covid-19 ; - Acesso a base de dados de 13lataforma que mapeiam a Covid-19	setembro/2020	Dados disponíveis nos sites governamentais (estadual e municipais)	Concluído	- Mapa epidemiológico da área de atuação do IFCE campus Limoeiro do Norte, Gráficos, tabelas, etc.
2	- Capacitação da comunidade acadêmica (Estudantes e servidores) - Capacitação da comissão	- Capacitação	Conforme Plano de Contingência	Membros da CISSP	Remota (Através do Google Meet)	Outubro a dezembro/2020	Remoto	-	-
3	Definir as estratégias de governança	- Identificar quais serão as áreas de comando operacional necessárias para o enfrentamento da COVID-19	- Organizar o trabalho na Instituição	Intersetorial	- Reuniões com setores de Ensino, Administrativo, Pesquisa, Extensão, Infraestrutura, Transporte, Limpeza, Atendimento, Público externo, Gestão de pessoas	Outubro/2020	Reuniões	-	-



ITEM	ATIVIDADES	O que será feito	Por que será feito	Quem fará	Como será feito	Quando será feito	Onde será feito	STATUS	Documentos
4	Levantamento de materiais e insumos a serem adquiridos	Levantamento de materiais para combate/Prevenção à Covid estimados conforme orientações no plano de contingência.	A retomada das atividades na Instituição necessita da aquisição de insumos e materiais que diminuam o risco de contaminação.	Membros da CISSP	Reuniões ente os membros da comissão local para definir os quantitativos considerando as orientações e as particularidades dos ambientes do campus.	Setembro a outubro/2020	Reuniões	Em elaboração (material complementar)	- Planilha ou tabela contendo a descrição do material com os seus respectivas quantidades; - Elaboração de termo de recebimento de materiais
5	Identificação de servidores do grupo de risco	Levantar informações sobre os servidores do campus que estão inseridos no grupo de risco	Orientar os servidores que estão dentro do grupo de risco a manterem as atividades em regime de trabalho remoto.	Membros da CISSP: Jarbas, Natanael, Carla	- Consultar a Coordenadoria de Gestão de Pessoas do campus sobre os servidores que já forneceram informações sobre a sua situação considerando as Portarias 737/2020 e 877/2020. - Aplicação de formulários para o levantamento de informações sobre servidores que pertencem ao grupo de risco.	Outubro	Envio por e-mail	-	- Declarações; - Termo de manifestação expressa (Servidores do Grupo de risco que desejam desenvolver atividades presenciais) - Fluxogramas: Servidor (retomadas de atividades)



ITEM	ATIVIDADES	O que será feito	Por que será feito	Quem fará	Como será feito	Quando será feito	Onde será feito	STATUS	Documentos
6	Dinâmica de acompanhamento e fiscalização do cumprimento das medidas estabelecidas no Plano de contingência	- Fiscalizar o cumprimento das medidas estabelecidas no plano	- Manter as condições previstas no plano de contingência e no plano local de retorno que visam diminuir os riscos de contaminação.	Carla	- Orientações que devem ser seguidas pela comunidade acadêmica; - Criação de uma canal de comunicação para informações do descumprimento das normas estabelecidas;	A partir de Outubro	No Campus	Em Andamento	- Elaboração de documento com orientações gerais sobre o retorno;
7	Ativar Plano de Contingência	Acompanhamento e fiscalização; Reportar ao gestor situações que careçam de deliberação e ameaças de crise	Para início do retorno às atividades presenciais	CISSP em conjunto com a DG, Ensino, Pesquisa, DAP e outros.	Aprovação do Plano Local e sobre fluxos	Janeiro/2021	Intersectorial	-	Elaboração de relatório sobre o plano local
8	Levantamento da produção interna de EPIs	O campus não produz	-	CISSP	-	Setembro/2020	Campus Limoeiro do Norte	Concluído	-
9	Estabelecimento de diretrizes de retorno no campo das atividades administrativas, acadêmicas e de assistência	-Elaborar recomendações relativas ao retorno presencial	Para início do retorno às atividades presenciais	Carla; Natanael; Jarbas; Arimatéia	Normas estaduais e do plano de contingência; Aplicar questionário para identificação de grupos de risco (e-mail);	Outubro/2020	Reuniões da CISSP e Intersectoriais	-	-



ITEM	ATIVIDADES	O que será feito	Por que será feito	Quem fará	Como será feito	Quando será feito	Onde será feito	STATUS	Documentos
10	Estabelecimento de fases (etapas de retomada)	Estabelecimento de fases de retomada ao trabalho presencial	Para início do retorno às atividades presenciais	Carla; Natanael; Hyngrid; Jarbas; João Anderson	Enumerar tipo de atividades e respectiva proporção de retorno (incluindo rodízios e horários de entrada/saída): 1 - pesquisa; 2-Limpeza (100%); turmas concludentes; ensino integrado	outubro/2020	Deliberações em Reunião	-	
11	Condições e recomendações para cada fase do Plano de Retorno	Recomendações para cada fase, conforme Plano; incluindo Levantamento de dados: ventilação natural ou ar; número de pessoas/sala; proximidade de estações de trabalho; se a unidade atua com o público ou com grande número de pessoas; verificar necessidade de instalação de barreiras físicas; verificar real necessidade de funcionamento de locais que possam gerar aglomeração;	Para início do retorno às atividades presenciais	Carla; Natanael; Hyngrid; Jarbas; João Anderson	De acordo com documentos estaduais e deliberações em Reunião 7m ² /pessoa (Dec.Estadual)	outubro/2020	Em Reunião	-	