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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA
Rua Jorge Dumar, 1703, , - Bairro Jardim América - CEP 60410-426 - Fortaleza - CE - www.ifce.edu.br

Projeto Bésico - DIE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA

(Processo Administrativo n® 23255.001689/2023-06)

OBJETO

Contratagdo de empresa para execugdo de obra para construgdo de espago de vivéncia para o campus Aracati,
conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

Item|Descri¢ao CATSERV |Quantidade |Valor (R$)
Contratagao de empresa para

01 |lexecucao de obra para construgdo [5622 1 168.809,38
de espaco de vivéncia.

O objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto Bésico.

O regime de execucao do contrato sera o de empreitada por prego unitario.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 150 (cento e cinquenta) dias para a obra para construgao de espago

de vivéncia para o campus Aracati do IFCE, a partir de sua assinatura, ndo sendo prorrogavel na forma do art.
57,11, da Lei de Licitagdes.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A Justificativa e objetivo da contratacao encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DESCRICAO DA SOLUCAO:

A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Trata-se de obra de engenharia a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Tomada de Prego.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 9.507, de 21 de setembro de
2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo

indireta € vedada.

A execugao do contrato nao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
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REQUISITOS DA CONTRATACAO
Conforme Estudos Técnicos Preliminares, os requisitos da contratacao abrangem o seguinte:

Por se tratar de OBRA de engenharia, uma vez que se trata de reforma, serdo solicitadas as exigéncias
técnicas (qualificagdo profissional e operacional) para efeito de habilitacdo e aceitagdo das propostas, de
acordo com o especificado nas Leis n°. 8.666/1993 e n°. 5.194/1966. Outros requisitos necessarios para a
contratagao estdo consignados nos projetos de arquitetura e complementares de engenharia, bem como em
memorial descritivo.

O prazo de execugdo do contrato sera de 60 (sessenta) dias para a obra de constru¢do de espago de vivéncia
do IFCE campus Aracati, conforme cronograma fisico que acompanha o or¢amento estimativo, ficando a
vigéncia contratual em 150 (cento e cinquenta), considerando prazo maximo de 90 (noventa dias), previsto
no §3° do art. 73 da Lei n°. 8.666/1993, para o recebimento definitivo da obra, objeto da contratagdo.

Por se tratar de OBRA de engenharia, nao ha eventual necessidade de transi¢ao gradual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas.

5.2. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragcdo de que tem pleno conhecimento das
condi¢des necessarias para a prestacdo do servico como requisito para celebragdo do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagdes do objeto e/ou obrigacdes da
contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.

VISTORIA PARA A LICITACAO

Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalacdes do local de execugao dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente através do
e-mail: marcos.moreira@ifce.edu.br.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.

Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive”
ou outra forma compativel de reproducao, contendo as informagdes relativas ao objeto da licitacao, para que
a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua proposta.

A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao

dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes ¢ das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
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A execugao do objeto seguira a seguinte dinamica:

Antes da emissao da ordem de servico sera realizada reuniio com a empresa contatada para
alinhamento das datas de inicio da execuc¢io das obras, sempre prevalecendo o interesse publico.

A ordem de servico indicara a data de inicio da execucio da obra para efeito de contagem do prazo de
execucao.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

A execucio do contrato sera conduzida pela fiscalizaciao técnica (fiscal) e gestor do contrato.

A comunicacio entre a fiscalizacio e gestido do contrato com a empresa contratada sera por meio de
comunicacoes e notificacoes enviadas por e-mail, bem como sera considerada comunicacio entre as
partes, exclusivamente quanto as questoes técnicas de execucio, o registro em livro de obra.

As medicoes serao aferidas por parcela de servicos, considerando a planilha or¢camentaria apresentada
junto a proposta, bem como o cronograma fisico financeiro.

Os servicos entregues eivados de vicios/defeitos nao serao medidos, devendo a contratada corrigi-los
para serem considerados em nova medicao.

Os servicos medidos que apresentem vicios/defeitos, até a efetiva liquidacao da despesa, serao glosados
das respectivas notas fiscais.

A empresa contratada deve apresentar junto a medicao, quando solicitado pelo fiscal, relatorios,
ensaios e registros fotograficos para efeito de aprovacio.

MATFERIAIS A SEREM-DISPONIBHAZADOS-(SUPRESSAO)

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més ¢ ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabivesis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da Contratada, em conformidade
com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;
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Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a funcdo especifica para a qual o

trabalhador foi contratado; e

considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgao ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
Realizar avaliagoes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog¢do das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condig@o indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

"as built", elaborado pelo responsével por sua execucao;
comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio de Registro
de Imoveis;

a reparacio dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante conforme NBR 17170:2022: Edificacoes — Garantias — Prazos
recomendados e diretrizes.

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos ¢ aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo ¢
notificagdes expedidas;

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;
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Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e qualquer dano causado a
Unido ou a entidade federal, devendo, em qualquer caso, a contratada ressarcir imediatamente a
Administragdo em sua integralidade.

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

Vedar a utilizac¢ao, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissdo ou fun¢do de confianc¢a no 6érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

Quando nao for possivel a verificagdao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes
que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas —
CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas,
sociais, previdencidrias, tributarias ¢ as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a Contratante;

A Administragdao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes
Coletivas que tratem de pagamento de participag¢do dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do
empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com
a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengao ¢ vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for necessario a
execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

Promover a organizag¢do técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Bésico, no prazo determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranca, higiene e disciplina.
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Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condig¢oes de habilitagao e qualificacao exigidas na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de
2015.

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas ¢ legislacao;

Assegurar 8 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VII — F
da Instrucao Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e
atualizag¢des que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execu¢do do contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacao expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrarao no 6rgao para
a execucao do servico;

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de
toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicao dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
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execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na
execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns.
6.496/77 ¢ 12.378/2010);

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

Elaborar o livro de ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsével, as informagdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da
vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; ¢ (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por
ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, ¢
Instrugcdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagdo correlata;

Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do
Meio Ambiente, ¢ Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatoria.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢ao contratual tenham origem em Estado que
possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao ao DOF,
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a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da constru¢do civil estabelecidos
na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
- CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° ¢ 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originérios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos
futuros;

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados
a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis
que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser armazenados,
transportados, reutilizados ¢ destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos ¢ areas protegidas por
Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢@o contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢ legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associac¢ao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, ¢ legislagdo correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;
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Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizag@o e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames ¢ provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e
demais documentos anexos;

Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais ¢
concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacgao, etc.);

No caso de execucao de obra:

Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, em rela¢dao aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucao do contrato;

Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, havera
reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até¢ que a situagdo seja
regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execug¢do dos servigos objeto do contrato;

Hocotrata O preSas—agae-ace
. ° .
B

Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias
contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n® 1845, de 22 de
Novembro de 2018.

) O C)

Peereto-n—7-983/2643—(SUPRESSAO)

DA SUBCONTRATACAO
Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitatério.
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ALTERACAO SUBJETIVA

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execug@o do objeto pactuado e
haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

A fiscalizag¢do do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta
promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de
acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as

providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo
quanto as obrigagdes e encargos sociais ¢ trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas,
previstas neste Projeto Bésico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 ¢ 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

As atividades de gestao e fiscalizagdao da execucao contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou tnico servidor, desde
que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em razao do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execuc¢do do objeto.

Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servicos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcao das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da execugao do objeto ou, se
for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagcdo dos servigos realizada.

Em hipoétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio.
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O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos.

No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios das
obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:

ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-satde, quando for devido;

aos depositos do FGTS; e

ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados dispensados até a data da extingdo
do contrato.

solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribui¢des previdenciarias
e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma
que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao
impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das
obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

As disposic¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacao.

A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993.

DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDICAO PARA FATURAMENTO

A avaliagdo da execug¢do do objeto utilizara, conforme planilha de medi¢ao baseado no cronograma fisico-
financeiro, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA:

nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utilizd-los com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera indicada a
reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

nao produziu os resultados acordados;

deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
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deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior & demandada.

DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

A emissao da Nota Fiscal/Fatura em relag¢do a cada etapa de execugdo prevista no cronograma fisico-
financeiro deve ser precedida do recebimento provisorio e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentard a medicao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria
de calculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

A Contratada também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

O recebimento provisorio serd realizado pelo fiscal técnico apos a entrega da documentacdo acima, da
seguinte forma:

A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de
verificar a adequagdo dos servigcos € constatar e relacionar os arremates, retoques ¢ revisoes finais que se
fizerem necessarios.

Para efeito de recebimento provisodrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ira apurar o resultado das avaliagdes da execug@o do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho ¢
qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou unica medi¢ao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

A aprovagao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos executados.

Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal administrativo devera verificar as rotinas
previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n° 5/2017, no que forem aplicaveis a presente contratagao,
emitindo relatdrio que serd encaminhado ao gestor do contrato;

No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou
a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, €
encaminhd-lo ao gestor do contrato.

quando a fiscalizagao for exercida por um tnico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro,
a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relacao a fiscalizagao técnica ¢
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ltimo.

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/2/?ui=2&ik=5122c554ff&attid=0.3&permmsgid=msg-f: 1799137882502829753&th... 12/21



16/05/2024, 11:39 mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/2/?ui=2&ik=5122c554ff&attid=0.3&permmsgid=msg-f:1799137882502...

Na hipotese de a verificagcdo a que se refere o paradgrafo anterior nao ser procedida tempestivamente, reputar-
se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

No prazo de até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do
Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos,
obedecendo as seguintes diretrizes:

Realizar a anélise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatdrios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas ¢ das responsabilidades assumidas em
contrato e por for¢a das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execucao equivale ao recebimento do objeto como
um todo, e serd realizado da seguinte forma:

provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

O prazo para recebimento definitivo serd de até 90 (noventa) dias.

Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do prazo fixado,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento.

DO PAGAMENTO

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto
Basico.

Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a nota
fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
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mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de
1993.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas
as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios ¢ essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;

a data da emissdo;

os dados do contrato e do 6rgao contratante;

o periodo de prestacdo dos servigos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagdo da situag¢do, ndo acarretando
qualquer Onus para a Contratante;

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengado das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdao temporaria de participagdo em licitacdo, no ambito do drgdo ou
entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes ¢
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisao do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao SICAF.

Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranc¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,

em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel, nos termos do item
6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.
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E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente.

No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentagdo comprobatoria do cumprimento das obrigagdes
de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja regularizada.

Na hipdtese prevista no subitem anterior, nao havendo quitagcdo das obrigagdes por parte da contratada no
prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato.

O contrato podera ser rescindido por ato unilateral ¢ escrito da contratante ¢ a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento ¢ o efetivo adimplemento da parcela ¢ calculada mediante a aplicacao da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
[=(TX)I=(6/100)/365 1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

REAJUSTE

Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagao das
propostas.

O org¢amento estimado pela Administragdao baseou-se nas planilhas referenciais SINAPI do més setembro do
ano de 2021 e SEINFRA 027.

Dentro do prazo de vigéncia do contrato e a partir do pedido da contratada, os pregos contratados poderao
sofrer reajuste apos o interregno de um ano da referéncia acima mencionada, aplicando-se o indice INCC DI
— Indice Nacional da Construgio Civil exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade, com base na seguinte féormula (art. 5° do Decreto n.° 1.054, de 1994):

R=V ({-1°/I° onde:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de pregos correspondente a data fixada para entrega da
proposta na licitagdo;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
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No caso de atraso ou nao divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO

A Contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por
cauc¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria, em valor correspondente
a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade durante a execu¢ao do contrato ¢ 90
(noventa) dias apods término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete
centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por cento).

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da
Lein. 8.666 de 1993.

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento das demais obrigagdes
nele previstas;

prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagdao que rege a matéria.

A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa
Econdmica Federal, com correcao monetaria.

Caso a opc¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

No caso de alteragao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situag¢do ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
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Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for
notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.
Sera considerada extinta a garantia:

com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de
que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a
ocorréncia de sinistros, quando o prazo serda ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido na
alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e
no Contrato.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagao;
ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

falhar ou fraudar na execug¢ao do contrato;

comportar-se de modo inidoneo; ou

cometer fraude fiscal.

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar 8 CONTRATADA as
seguintes sangdes:

Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

Multa de:

0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
atraso na execuc¢ao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia ¢ a
critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagao do objeto, de
forma a configurar, nessa hipotese, inexecugao total da obrigacao assumida, sem prejuizo da rescisao
unilateral da avenga;

0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugao parcial da
obriga¢do assumida;

0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao
total da obrigacdo assumida;
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0,2% a 3,2% sobre o valor adjudicado e por ocorréncia, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagcdo da garantia (seja
para refor¢o ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados;

As sancoes previstas nos subitens 20.2.1, 20.2.3 e 20.2.4 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

IGRAU|ICORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor da medi¢do mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor da medi¢dao mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor da medi¢gdo mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor da medi¢ao mensal do contrato

S 3,2% ao dia sobre o valor da medi¢ao mensal do contrato

Tabela 2

INFRACAO

ITEMDESCRICAO |[GRAU

1 [Permitir sitqagéo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

b Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

3 Blantq funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado ¢ 03

or dia;

4 [Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacio, por servico e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

- CumpArir 'determina(,‘ﬁo formal ou instru¢ao complementar do 6rgao fiscalizador, por 0
ocorréncia;

3 Substitgir empregadp que se condu;a de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades 01
do servigo, por funciondario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao previstos nesta tabela de multas, 03
apos reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

10 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
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tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Uniao
ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cdédigo Civil.

A autoridade competente, na aplicacao das sangdes, levara em consideracao a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicagcao de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa
deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao sobre a
eventual instauragdo de investigag¢ao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirao seu rito normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apura¢ao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragao Publica Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.

Registro ou inscri¢do da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Bésico, em
plena validade;

Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante,
relativo a execugdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto
da licitagao:

https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/2/?ui=2&ik=5122c554ff&attid=0.3&permmsgid=msg-f:1799137882502829753&th... 19/21



16/05/2024, 11:39 mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/2/?ui=2&ik=5122c554ff&attid=0.3&permmsgid=msg-f:1799137882502...

Para os servigos de execugdo de TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS
PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE
CONCRETO ou equivalente: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 30% (trinta por cento), ou

seja 56,15 m?,dos quantitativos, por item, dos quantitativos licitados.

Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servigo, a apresentacao de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante;

Comprovacao da capacitacao técnico-profissional, mediante apresentagao de Certidao de Acervo Técnico —
CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicadvel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardao da obra, que demonstre a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo
de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

Para o cargo de Engenheiro Civil ou Arquiteto: TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERAMICA OU DE CONCRETO ou equivalente.

Os responsaveis técnicos e¢/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins
deste certame, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaragao de
compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao ser substituidos, nos
termos do artigo 30, §10, da Lei n® 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administracdo.

As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu
suporte a contratagdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT/CRT), enderego atual da
contratante ¢ local em que foram executadas as obras, servigos de engenharia ou de técnica industrial.

As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverdo apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor
responsavel.

O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracdo emitida pelo licitante em que conste,
alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais para execucao do objeto; ou que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total

responsabilidade por este fato e que ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem
desavengas técnicas ou financeiras com a contratante.

Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
Valor Global: R$ 168.809,38 (cento e sessenta e oito mil oitocentos € nove reais e trinta e oito centavos).

Valores unitarios: conforme planilha de composi¢do de precos anexa ao edital.

pfeje’fes—&nexes—a—esfe-ed-i-t&l—.(UPRES SAO)

O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.

As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.
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ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIATIS.

O custo estimado da contratacdo € o previsto no valor global maximo.

DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

Os recursos para atender este processo serdo anexados posteriormente.

Integram este Projeto Bésico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

» Anexo I — Termo de justificativas técnicas relevantes - 5377834

» Anexo II — Planilha Estimativa de Custos ¢ Formacgao de Precos - 5327840 ¢ 5327873
* Anexo III — Planilha Estimativa de Composi¢ao de BDI - 5328019

* Anexo IV — Cronograma fisico-financeiro - 5327903

* Anexo V — Curva ABC - 5327883
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