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MAPA DE RISCOS

Processo: 23266.002330/2021-57
Interessado: DAE-IGU

IMAPA DE RISCOS

FASE DE ANALISE:

Necessidade: Contratagdo do servico FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA - CAMPUS IGUATYU, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no edital e
anexos.

( X) Planejamento da Contratacio e Selecdo do Fornecedor

() Gestao do Contrato

RISCO 01 - Selecionar equipe inadequada para o planejamento da aquisi¢ao.

Probabilidade: |(X) Baixa () Média () Alta
Impacto: () Baixa (X) Média (X) Alta

Id Dano

1. Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuizos na aquisigdo.

Id IAcdo Preventiva IResponsavel

Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em

1. tempo habil para que ndo haja prejuizos durante a fase de IDG-IGU
iplanejamento.
Id IA¢ao de Contingéncia IResponsavel

Substituir membros da equipe de planejamento que ndo estejam

I tendo rendimento. DG-IGU

2. Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento IDG-IGU/DGP-IGU
RISCO 02 - Estimativas Inadequadas de Quantidades

Probabilidade: |(X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id Dano

1. Estimativa a menor que as necessidades do IFCE, leva a escassez de bens prejudicando o bom andamento dos trabalhos na Institui¢ao
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2. Estimativa a maior que as necessidades do IFCE, ocasiona gastos desnecessarios.

Id IA¢do Preventiva

IResponsavel

Definicdo de método para estimar as quantidades necessarias e registro do método aplicado no
1 processo de contratacao.

[Equipe de planejamento da
contratacao

b ILevantamento exaustivo da necessidade, de modo a diminuir o risco de celebragdo de aditivos ou
’ novas aquisi¢des.

Equipe de planejamento da
contrata¢do

Utilizar artefatos de licitagcdes anteriores com a mesma solucdo ou de solugdo similar que possam
facilitar a defini¢do das quantidades e dos requisitos da nova aquisi¢@o.

[Equipe de planejamento da
contratacao

Id IAcdo de Contingéncia

Responsavel

IAplicar as disposi¢des contratuais, bem como, promover contratagdo de emergéncia, no caso de
1. contratagdo com
quantidades a menor.

Equipe de planejamento da
contratacdo

RISCO 03 — Selecionar fornecedor inadequado a aquisi¢do pleiteada

Probabilidade: (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa (X) Média () Alta

Id IDano

1. Contratar empresa com incapacidade técnica para o fornecimento de bens conforme estabelecidos no termo de referéncia.

Id IAcdo Preventiva Responséavel

1. \Acompanhamento constante do fornecimento do servigo gt(:)trcl)trrigquisitante/Fiscais do
Id IAcdo de Contingéncia Responséavel

IAplicar as disposi¢des contratuais, bem como, promover
1 contratagdo de emergéncia.

Setor Requisitante/ DADM

FASE DE ANALISE:

() Planejamento da Contratagdo e Selegdo do Fornecedor

(X) Gestao do Contrato

RISCO 01 - Atrasos ou inexecug¢do do servigo

Probabilidade:|( ) Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta
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Id Dano

1. INdo efetivagdo ou atrasos no objeto desta Contratagao.

Id IAcdo Preventiva Responsavel
Planejamento da contratagdo com defini¢des de

1. requisitos e habilitagdo adequados para a escolha do Setor Requisitante/Equipe de planejamento da contratagdo
fornecedor

2. O requisitante do servigo conhecer o objeto da licitagdo. [Setor Requisitante

Id )Acdo de Contingéncia Responséavel
Acompanhamento da Fiscalizacdo durante a execucdo

1. contratual Setor Requisitante/DADM

2. INotificagdo a Contratada em tempo habil. Setor Requisitante/DADM

3 Execu_tar a garantia e/ou aplicagdo de sang¢des previstas DADM
no Edital.

seil 5

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Anna Ariane Araujo de Lavor, Assistente em Administragdo, em 31/12/2021, as 12:49, com fundamento no
art. 6%, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

* A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?
F* acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 3307764 ¢ o codigo CRC 128C3295.
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